SUMÁRIO

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
ESCOPO DO PROJETO
INVESTIMENTO
CRONOGRAMA PREVISTO

1		ŀ	0	,
J	u	k	Q)
	_	C.	-	٤

Projeto: Sistema de entrega

Gestor(a) do Projeto: Jorge Almeida

Prezado (a) Senhor (a), Atendendo a sua solicitação, estamos enviando a Proposta do Serviço a ser realizado pelo **JORGE ALMEIDA** para **Paulo e Alex** conforme descrito abaixo:

O3JETIVO

Criação de sistema para venda e compra de passagens através de aplicativos Android e IOS. Sistema de recebimento de pagamentos através de aplicativos Android e IOS

ESCOPO DA PROPOSTA

Este projeto será dividido em fases:

- 1- Criação de layout
- 2- Criação de serviços backend
- 3- Implementação de aplicativos Android/IOS (Cliente)
- 4- Implementação de aplicativos Android/IOS (Motorista)
- 5- Implementação de aplicativos Android/IOS (Administrador)
- 6- Teste em homologação
- 7- Implantação em ambiente de produção

Tem	oo de desenvolvimento com 6h de trabalho p/ dia) 1
	Atividade	Horas	Dias
	BACKEND - JAVA / NODE		
1	Serviço autenticação do cliente	6	1
2	Serviço autenticação administrador	6	1
3	Serviço autenticação motorista (com código Compartilhado)	6 .	1
4	Serviço saldo (Real Time)	6	1
5	Serviço consulta ultimo pagamento cliente	6	1
6	Serviço avaliação (Aplicativo)	<u> </u>	1
7	Serviço Listar recarga cliente (Do CARTÃO do app)	3	0.5
3	Serviço detalhes da recarga	3	0.5
9	Serviço gerar QR-CODE para cartão (confecção de cartão)	3	0.5
10	Serviço pagamento recarga(Boleto) / Notificar Adm. Push	12	2
11	Serviço Lista pagamentos	3	0.5
12	Serviço Detalhes pagamento	3	0.5
13	Serviço pagamento recarga (Cartão)	18	3
14	Serviço Atualizar cadastro cliente	3	0.5
15	Serviço Validar Pagamento (Qr-Code)	3	0.5
16	Serviço Dados Saldo Motorista(Real Time)(Período)	6	1
17	Serviço consulta avaliação Motorista /Patrão	3	0.5
18	Serviço Receber Pagamento motorista	6	1
19	Serviço Listar Pagamentos Realizado (Período)	3	0.5
20	Serviço atualizar cadastro do motorista	3	0.5
21	Serviço Saldo Geral Administrador (Período)	6	1
22	Serviço Mudar Status de pagamento (Administrador)	6	1
23	Serviço Pesquisar Cliente (Administrador)	3	0.5

24	one circle (Administration	2	0.5
25	Serviço Pesquisar motorista	3	0.5
26	Serviço atualizar dados motorista	3	0.5 0.5
27		3	0.5
28		3	0.5
29	O partial discontinual tilliant Elli	3	0.5
30	Serviço Listar Usuários Sistemas	3	0.5
31	, and a control	3	0.5
32		3	0.5
33 34	Serviço Cadastrar usuário Serviço Recarregar Cartão	3	0.5
35	Serviço de leitura das catracas eletrônicas	3	0.5
	APP - ANDROID ou IOS (Cliente)	3	0.5
36	Criação de lavout	10	
37	Tela de Login	12	2
38	Tela Inicial (Home)	6	1
39	Tela de Pagamento	6	1
40	Tela de Listar Recarga	6	1
41	Tela detalhes de recargas	6	1 1 2 2 2 2
42	Tela da minha conta	6	1
44	Tela lista pagamento	6	1
45	Tela dețalhes de pagamentos	6	1
Said	Tela pagamento recarga	12	2
46	Tela alterar dados	6	1
47	Tela de Recarga dos cartões	6	1
48	Serviço de chamadas api/bacekend	18	3
49	Serviço de pagamento Cartão api	18	3
50	Serviço de Senha na Digital / Senha encriptografada	18	3
	APP - ANDROID ou IOS (Motorista)		
51	Criação de layout	12	2
52	Tela de login	6	1 .
53	Tela de inicial	6	THE COMPANY AND ADDRESS OF THE COMPANY AND ADDRE
54	Tela de ver pagamentos	6	1
55	Tela histórico de pagamento	6	1
56	Tela detalhes de pagamento		1
57	Tela de Atualizar dados	6	1
58	Serviço de chamadas api/bacekend	6	1
7298	APP - ANDROID ou IOS (Administrador)	18	3
59	Criação de layout		
60		12	2
	Tela de login	6	1
61	Tela Inicial	6	1
62	Tela de Lista de Pagamentos	6	1
63	Detalhes do pagamento	6	1

64	Tela de Lista de Clientes	6	1	
65	Detalhes do Cliente	6	1	
66	Tela de Listar Usuários	6	1	
67	Detalhes do usuário	6	1	
68	Tela atualizar dados do usuário / SALDO	6	1	
69	Tela atualizar dados do morotista	6	1	
70	Tela Cadastrar motorista	6	1.	
71	Tela Cadastrar usuário	6	1	
72	Tela alterar dados do usuário	6	1	
73	Tela Cadastrar perfil	6	1	
74	Tela Atualiza Perfil	6	1	
75	Tela gerar Cartão	6	1	
76	Tela de configuração	6	1	
77	Serviço de chamadas api/bacekend	18	3	
		26 76 1		

ETAPAS/ATIVIDADES Quantidade de HORAS Criação de serviços do backend 159 18/11/2019 09/12/2019 Implementação de Aplicativos Cliente 138 16/12/2019 10/01/2020 Implementação de Aplicativos Motorista 66 13/01/2020 24/01/2020			nuício.	TÉRMINO
Criação de serviços do backend 137 10/11/2017 Implementação de Aplicativos Cliente 138 16/12/2019 10/01/2020 Implementação de Aplicativos Motorista 66 13/01/2020 24/01/2020 30/02/2019 20/02/2019 20/02/2019	ETAPAS/ATIVIDADES	Quantidade de ° HORAS	INÍCIO	TERIVITINO
Implementação de Aplicativos Cliente 138 16/12/2019 10/01/2020 Implementação de Aplicativos Motorista 66 13/01/2020 24/01/2020	Crisção de serviços do hackend	159	18/11/2019	09/12/2019
Implementação de Aplicativos Motorista 66 13/01/2020 24/01/2020 20/02/2019		138	16/12/2019	10/01/2020
07/04/2020 20/02/2019		66	13/01/2020	24/01/2020
	Implementação de Aplicativos Administrador	132	27/01/2020	20/02/2019

Observações:

1- A data de trabalho desconsidera o domingo.

Proposta válida até dia 20 de Novambro de 2019

Atenciosamente
JORGE ALMEIDA
DESENVOLVEDOR FULLSTAK